

工事請負契約の変更について

第 1 号公共下水道大根第 10 雨水幹線整備工事（平成 26 年度継続費設定）
について、次のとおり請負契約を変更するものとする。

1 契約の目的

第 1 号公共下水道大根第 10 雨水幹線の整備

2 契約の変更事項

原 契 約 金 額 373,150,800 円

変更後の契約金額 496,414,440 円

増減金額（増額） 123,263,640 円

3 契約の相手方

横浜市中区尾上町五丁目 78 番地

フジタ・明成建設共同企業体

代表者 株式会社フジタ横浜支店

執行役員支店長 喜 田 克 英

構成員 横浜市中区尾上町五丁目 78 番地

株式会社フジタ横浜支店

執行役員支店長 喜 田 克 英

構成員 秦野市菩提 103 番地 3

明成建設株式会社

代表取締役 山 田 昭 士

平成 27 年 10 月 21 日提出

秦野市長 古 谷 義 幸

提案理由

第 1 号公共下水道大根第 10 雨水幹線整備工事（平成 26 年度継続費設定）
において、水路下部の既設構造物の撤去工を追加することに伴い、請負契約金
額を増額変更するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分
に関する条例第 2 条の規定により議会の議決を求めるものであります。