

みどりの基本計画改定スケジュールについて

| | | 令和6年度事業計画 | | | | | | | | | | | | 令和7年度事業計画 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 事業名 | 事業概要 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| みどりの基本計画策定事業費 | 平成19年に策定した「みどりの基本計画」が令和7年度に計画終了時期を向かえるため、現在の秦野市の状態を調査し、現在の環境情勢等を新たに計画に組み込み「みどりの基本計画」を改定する。 緑地等の調査、他市町村等の状況を踏まえた現在の環境情勢、他の計画との整合性を図り最新の法律や制度を踏まえた計画とする。 | <p>みどりの基本計画策定業務を委託し、計画策定に着手</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現計画の評価・検証 ・既存資料調査（法律や制度を精査、計画に必要な環境データ、行政計画を整理） ・住民、事業者の意識調査 ・目指すべき将来像、新計画の骨子の検討 ・素案の作成 ・環境審議会に中間報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | みどりの基本計画策定業務委託 契約額9,350千円 (令和6年・7年度) | <p>● 入札資料提出 (5月中旬)</p> <p>● 契約締結 (6月中旬) ・ 初回打合せ</p> <p>● 資料収集整理、関連計画・社会情勢等の整理、アンケートの実施</p> <p>● 骨子案の策定</p> <p>● 緑地の現状調査・取りまとめ</p> <p>● 現行みどりの基本計画の検証、計画目標の見直し</p> <p>● 庁内関係課打ち合わせ</p> <p>● 庁内関係課最新値照会</p> <p>前年度までの生物調査引き渡し</p> <p>令和6年度の生物調査引き渡し</p> <p>● 地区別方針の検討</p> <p>● 神奈川県に事前調整</p> <p>● 環境審議会に中間報告</p> <p>● 素案策定</p> <p>● 生物多様性の調査・取りまとめ</p> <p>● 素案を定例部長会議に報告</p> <p>● 素案を各課に照会最新値再確認</p> <p>● 素案の修正</p> <p>● 神奈川県に中間報告</p> <p>● 市長・副市長報告</p> <p>● 審議会・県と調整</p> <p>● 議員連絡会に報告</p> <p>● パブコメ</p> <p>● 都市計画審議会へ報告</p> <p>● 県協議依頼</p> <p>● 県協議回答 (1月中旬末)</p> <p>● 環境審議会諮問</p> <p>● 環境審議会答申</p> <p>● 庁内最終確認</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |