シンボル事業②調整ワーキンググループスケジュール案

平成23年6月30日　公共施設再配置推進課作成

年月 / WG	平成23年度										平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
シンボル事業② 調整WG	第1回 課題抽出	第2回 （運営協議会への説明）	契約内容決定 PT開催		第3回 証明書発行等にかかる諸条件の詰め ←						郵便局 オープン			
						工事実施								