
  　　　　　　　　　　　報告第１０号　

支 払 義 務 平成２９年度

発 生 額 繰 越 額 国県支出金 企業債 その他
損益勘定
留保資金

1 1 円 円 円 円 円 円 円 円 円

資本的支出 建設改良費 汚水幹線管きょ整備事業費
（工事請負費）
【下水道施設課】

7,800,000 7,800,000 3,000,000 4,800,000

汚水枝線管きょ整備事業費
（工事請負費）
【下水道施設課】

37,600,000 37,600,000 8,000,000 29,600,000

社会資本整備総合交付金の不用額
を有効活用し、次年度以降に予定し
ていた工事を前倒しして実施するに
当たり、工期が不足したため

また、推進工法による施工におい
て、当初の想定と異なる土質に合わ
せて工法及び工程を見直したことに
より、工期が不足したため

雨水幹線管きょ整備事業費
（工事請負費）
【下水道施設課】

9,000,000 9,000,000 9,000,000
合併工事である歩道設置事業にお

いて、隣接地権者との調整に日時を
要したため

雨水枝線管きょ整備事業費
（工事請負費）
【下水道施設課】

73,000,000 73,000,000 20,300,000 52,700,000

社会資本整備総合交付金の不用額
を有効活用し、次年度以降に予定し
ていた工事を前倒しして実施するに
当たり、工期が不足したため

また、工事区間の近隣住民に配慮
し、施工時間及び工程を見直したこ
とにより、工期が不足したため

汚水管きょ改良費
（工事請負費）
【下水道施設課】

123,000,000 123,000,000 36,000,000 87,000,000

社会資本整備総合交付金の不用額
を有効活用し、次年度以降に予定し
ていた工事を前倒しして実施するに
当たり、工期が不足したため

250,400,000 250,400,000 67,300,000 183,100,000

  　平成２９年６月８日提出
秦野市長　古　谷　義　幸　

合　　　　　計

平成２８年度秦野市公共下水道事業会計予算繰越計算書

款 項 事　業　名 予算計上額
左の財源内訳

不　用　額

平成２９年度繰越
額に係る繰越を
要するたな卸資
産の購入限度額

説　　　　　　　明

　社会資本整備総合交付金の不用額
を有効活用し、次年度以降に予定し
ていた工事を前倒しして実施するに
当たり、工期が不足したため

  地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額


