
  　　　　　　　　　　　報告第４号　

支 払 義 務 令 和 ５ 年 度

発 生 額 繰 越 額 国県補助金 企業債 その他
損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１
資本的支出

１
建設改良費 基幹管路耐震化・更新事

業費
（芹沢取水場整備及び今
泉芹沢導水管改良工事）
　【水道施設課】

29,755,000 29,755,000 20,200,000 9,555,000

幹線管路耐震化・更新事
業費
（下大槻穴見堂送水管改
良工事）
　【水道施設課】

153,813,000 153,813,000 102,400,000 51,413,000

　鋼材不足の影響から立坑築造
に必要な仮設鋼材等の調達に時
間を要したことにより、工期が
不足するため

配水場耐震化・更新事業
費
（千村配水場遠方監視制
御設備等更新工事）
　【水道施設課】

78,397,000 78,397,000 51,000,000 27,397,000

　新型コロナウイルス感染症拡
大やロシアのウクライナ侵攻の
影響による電子部品等の不足に
伴い、制御盤の製作に時間を要
したことにより、工期が不足す
るため

芹沢取水場整備事業費
（芹沢取水場整備及び今
泉芹沢導水管改良工事）
　【水道施設課】

44,726,000 44,726,000 26,800,000 17,926,000

　新型コロナウイルス感染症拡
大やロシアのウクライナ侵攻の
影響による電子部品等の不足に
伴い、制御盤の製作に時間を要
したことにより、工期が不足す
るため

非常用自家発電設備整備
事業費
（城山配水場電気設備更
新工事）
　【水道施設課】

80,870,000 80,870,000 52,000,000 28,870,000

　新型コロナウイルス感染症拡
大やロシアのウクライナ侵攻の
影響による電子部品等の不足に
伴い、制御盤の製作に時間を要
したことにより、工期が不足す
るため

387,561,000 387,561,000 252,400,000 135,161,000

  令和５年６月６日提出

秦野市長　高　橋　昌　和　

　新型コロナウイルス感染症拡
大やロシアのウクライナ侵攻の
影響による電子部品等の不足に
伴い、制御盤の製作に時間を要
したことにより、工期が不足す
るため

合　　　　　計

令和４年度秦野市水道事業会計予算繰越計算書

  地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 事　業　名 予算計上額
左の財源内訳

不　用　額

令和５年度繰越
額に係る繰越を
要するたな卸資
産の購入限度額

説　　　　　　　明


	建設改良繰越 (水)

