
 

 

 

部長会議付議事案書（報告） 

（令和４年１１月１日） 

                   提案課名 財産管理課  行政経営課  公共建築課 

                    報告者名 安川正幸    五味田直史  梅沢真紀男 

事案名 公共施設のＬＥＤ化について 資料 有 

提
案
説
明 

令和３年１０月に、環境負荷の低減と電気料金の削減を目的として、公共施設の

ＬＥＤ化を推進するための方針を策定しましたが、令和４年度中に導入を予定して

いる教育委員会所管の小中学校や幼稚園等を除いた公共施設について、導入の手法

を見直すとともに、導入の時期を決定しましたので報告するものです。 

概 

 

要 

１ 導入手法の見直し 

    スケールメリットを考慮したリース方式による一括導入の調整等をしてきまし

たが、財政力に応じて、更新費用の３０％から５０％の交付税措置を受けられる

「公共施設等適正管理推進事業債」の「脱炭素化事業」が新設されたため、コス

ト比較（資料１）をした結果、起債を活用した直営工事及び委託によりＬＥＤ化

を図るものです。 

 (1)  直営工事を基本とする施設 

構造体の耐用年数を考慮し、残存期間が１５年以上あり、特殊照明やデザイ

ン照明が少ないなど、設計事務等に係る負担が小さい施設は、直営工事で実施

します。 

なお、令和５年度に半数近くの施設をＬＥＤ化することで、早期に環境負荷

低減の効果を上げるものです。 

 (2)  委託方式とする施設 

      総合体育館や駅前広場など、特殊照明やデザイン照明が多数設置されている

施設や、市役所本庁舎など多種類の照明への対応が必要な大規模施設等につい

ては、詳細設計から工事、監理を含め、一括で事業者へ委託する方式で実施し

ます。 

      なお、事業者選定については、スケールメリット及び民間事業者の豊富なノ

ウハウを活用できるプロポーザル方式を検討します。そのため、工事を令和６

年度から２年間で実施するものです。 

※ 特殊照明に係る費用は、別途算定するものです。 

２  導入期間及び導入対象施設について 

 (1)  導入期間 

      令和５年度から令和７年度までの３年間 

 (2)  導入対象施設（資料２） 

導入手法について直営方式を基本としたこと及び施設の残存年数を考慮し、

５０施設としました。なお、再配置計画上の施設の方向性により、追加してＬ

ＥＤ化を図る場合は、令和６～７年度対応とします。 

 報告１ 
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経 

 

過 

令和３年１０月 公共施設のＬＥＤ化に関する方針の策定 

〃 １２月 公共施設等適正管理推進事業債の対象範囲が広がり、脱炭素化事

業が追加され、ＬＥＤ照明の導入についても対象となった。 

令和４年 ５月 秦野市電設協会に市内４８施設の照明器具の基礎調査を委託 

〃  ８月 秦野市電設協会による基礎調査完了 

〃    ８月～公共建築課で設計業務の開始（令和５年度分） 

今

後

の

進

め

方 

令和４年１１月      令和５年度分導入費用予算要求（施設所管課において計上） 

令和５年度～７年度  教育委員会所管の学校以外の公共施設への導入開始 
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公共施設のＬＥＤ化に向けた経費試算について 

 

令和４年 11 月１日 行政経営課 

 

１ 経 過 

  令和３年１０月に策定した「公共施設のＬＥＤ化に関する方針」に基づき、

計画的にＬＥＤ化を進めるため、事務局（行政経営課、財産管理課、公共建

築課）を中心に検討を進めてきました。 

今般、電設協会による調査結果がまとまりましたので、その結果に基づき、

事業費や効果額など、複数の視点から検証を踏まえ、導入計画を決定するも

のです。 

 

２ 導入経費について 

  提出された見積金額を基に、直営又はリースによる導入経費をシミュレー

ションした結果、直営工事がリースを 258,000 千円下回る結果となりました。 

  なお、直営工事の場合は、公共施設等適正管理推進事業債を使用するもの

とし、リース契約における諸条件は、次に記載のとおりとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪設定条件≫ 
● 直営工事総額：秦野市電設協会の見積金額 
● リース工事総額：直営工事総額の 80％ 
● リース期間：10 年 
● リース料率：0.970％ 
● 電気代：H30-R2 実績の平均額を基に、削減割合及び高騰分を加味したもの 
 ※ 削減割合：70.8％ 高騰分：40％ 現状維持管理費：3％/年増で推計 
● 維持管理費：H30-R2 実績の平均額から、削減割合を加味したもの 
 ※ 削減割合：37.8％ 
【公共施設等適正管理推進事業債】 
■ 充当率：90％ 
■ 交付税算入率：30％ 
■ 利率：0.2％ 
■ 償還期間：10 年（2 年間据え置き） 

資料１ 
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【図１：導入手法別コスト総額】 

 

 

【図２：導入から 15 年間の累計コスト】 
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（単位：円）
施設
番号 施設名 所在地（地番） 予算額（概算） 実施予定年度 導入手法

1 市役所西庁舎 秦野市桜町一丁目4番5号 41,800,000

2 ほうらい会館 秦野市曽屋5803 18,800,000

3 上公民館 秦野市菖蒲1587-16 23,800,000

4 北公民館 秦野市菩提354-3 32,800,000

5 東公民館 秦野市東田原1538-3 4,200,000

6 鶴巻公民館 秦野市鶴巻2182-1 35,000,000

7 渋沢公民館 秦野市渋沢上二丁目294-1 41,500,000

8 本町公民館 秦野市入舟町2151-2 29,800,000

9 南が丘公民館 秦野市南が丘四丁目2 42,000,000

10 堀川公民館 秦野市堀川203-1 30,500,000

11 つるまきこども園 秦野市鶴巻2248-1 16,100,000

12 しぶさわこども園 秦野市渋沢上1-12-2 11,500,000

13 ひろはたこども園 秦野市下大槻138 16,600,000

14 戸川児童館 秦野市戸川684-1 7,100,000

15 堀川児童館 秦野市堀川103番1 3,800,000

16 曲松児童センター 秦野市曲松一丁目7番17 16,600,000

17 くずはの家 秦野市曽屋1139 2,200,000

18 里山ふれあいセンター 秦野市羽根88 5,800,000

19 田原ふるさと公園 秦野市東田原999 8,000,000

20 カルチャーパークプール 秦野市平沢101-1 4,600,000

21 カルチャーパーク旧管理事務所及び倉庫 〃 4,000,000

22 サンライフ鶴巻　※ 秦野市鶴巻1768-1 25,116,300

23 広畑ふれあいプラザ 秦野市下大槻174-4 21,601,800

24 末広ふれあいセンター 秦野市末広町3043-45 12,015,300

25 表丹沢野外活動センター 秦野市菩提2043 29,054,850

26 中野健康センター 秦野市上大槻190 22,654,500

27 鶴巻分署 秦野市鶴巻1767-1 17,245,800

28 南分署 秦野市立野台二丁目5-6 10,530,300

29 大根分署 秦野市南矢名550-1 4,700,000

30 市役所本庁舎 秦野市桜町一丁目3番2号 50,036,250

31 文化会館 　※ 秦野市平沢82 67,806,750

32 保健福祉センター　※ 秦野市緑町16-3 106,877,100

33 弘法の里湯 秦野市鶴巻北三丁目1396-1 40,596,600

34 カルチャーパークこども公園 秦野市平沢101-1 1,620,300

35 消防本部 秦野市曽屋757 36,983,100

36 まほろば大橋 秦野市大秦町1 5,664,450

年度別導入施設一覧

１　年度別導入施設一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年１１月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財産管理課・行政経営課・公共建築課

令和５年度

令和６年度

直営工事

直営工事

委託又は直営工事

資料２
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施設
番号 施設名 所在地（地番） 予算額（概算） 実施予定年度 導入手法

37 宮永岳彦記念美術館 秦野市鶴巻北三丁目1397-1 5,364,150

38 はだの歴史博物館 秦野市堀山下380-3 11,200,200

39 図書館 秦野市平沢94-2 81,425,850

40 総合体育館 秦野市平沢103 157,738,350

41 カルチャーパークテニスコート 秦野市平沢101-1 66,478,500

42 カルチャーパーク野球場 〃 6,621,450

43 カルチャーパーク陸上競技場 秦野市平沢101-1 3,832,950

44 おおね公園 秦野市鶴巻940 44,452,650

45 渋沢駅南口広場 秦野市曲松一丁目1 20,067,300

46 渋沢駅北口広場 〃 9,693,750

47 秦野駅南口広場 秦野市大秦町1-1 15,295,500

48 秦野駅北口広場 〃 50,382,750

49 鶴巻温泉駅北口広場 秦野市鶴巻北二丁目1 11,647,350

50 東海大学前駅南口広場 秦野市南矢名一丁目1 20,153,100

計 50箇所 1,353,357,250

※　現時点で、特殊照明の更新費用は、予算額に含めていません。

※　文化会館及び保健福祉センターは、特定天井改修に伴う大規模改修の中で更新する可能性があります。

　   なお、サンライフ鶴巻の一部については、令和４年度の天井改修に合わせてＬＥＤ化を実施しました。

※　予算額（概算）については、令和５年度は公共建築課による積算を、令和６年度及び７年度は業者見積を基に計上しています。

直営工事 直営工事又は委託

令和５年度 ２1施設 ０施設 21施設 396,500,000

令和６年度 8施設 ７施設 15施設 452,503,400

令和７年度 ２施設 １２施設 14施設 504,353,850

計 31施設 １９施設 50施設 1,353,357,250

予算科目 予算額（概算）

総務費 60,600,000

教育費 239,600,000

民生費 71,700,000

衛生費 2,200,000

農林費 13,800,000

土木費 8,600,000

計 396,500,000

３　令和５年度予算（直営工事費）の科目内訳

２　年度別導入施設数及び予算額（概算）

年　度

導入施設数

令和７年度

計

直営工事

予算額（概算）

委託又は直営工事
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公共施設のＬＥＤ化に関する方針 

令和３年１０月策定 

令和４年１０月改定 

 

 現在、多くの公共施設で蛍光灯や白熱灯などの照明器具が使用されています

が、これをＬＥＤ化することで、大幅な電気料金の削減が期待できます。 

 また、本市は、2050 年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカー

ボンシティ」を宣言し、環境への負荷を低減させていくこととしており、この

観点からも照明のＬＥＤ化を推進していく必要があります。 

 このため、公共施設のＬＥＤ化に関する方針を定め、計画的にＬＥＤ化を進

めていくものとします。 

 

１ 方針策定の背景 

  総合計画はだの 2030 プラン策定時のハード事業の抽出において、各施設

所管課からＬＥＤ化の要望が３６施設提出され、令和７年度までの５年間に

おける事業費の見込みは総額で１６億円を超えていました。 

  年平均３億円を超える経費を確実に確保することが難しいことは、現在の

財政状況を考えれば明らかであり、また、これだけの経費をかけても、公共

施設の全てがＬＥＤ化するわけではなく、令和８年度以降も導入を続けてい

く必要があります。 

  ＬＥＤ化には、電気料金の削減分を導入費用等に充てるＥＳＣＯや、費用

を平準化できるリースなどの手法がありますが、令和３年１０月に方針を決

定した際には、各手法のメリット・デメリットを総合的に勘案してリース方

式を採用することを基本としました。 

  しかし、令和３年１２月に、「公共施設等適正管理推進事業債」のメニュー

に「脱炭素化事業」を追加する旨、総務省から通知され、起債を活用した直

営工事又は委託による導入が、リースと比較して財政的に有利であると判断

しました。 

  このため、導入手法については、起債を活用した直営工事を基本とし、設

計に高度な専門性を要する工事等は委託を含め、公共施設等適正管理推進事

業の事業期間である、令和７年度までに計画的な導入を進めるものです。 

  なお、教育委員会所管の小中学校、幼稚園等については、以前からＬＥＤ

化を検討してきた経過があり、吊り下げ器具の落下防止など児童生徒の安全・

安心の観点や、夏季休業での施工が望ましいことから、先行して導入を進め

参考 
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たものです。 

 

２ 導入対象施設 

  構造体の耐用年数に基づく更新時期までの残存期間、公共施設再配置計画

における更新の優先度などを評価し、点数化したうえで一括導入の対象とす

る施設を選定しました。 

一括導入対象施設（５０施設） 

本庁舎 西庁舎 ほうらい会館 上公民館 北公民館 

東公民館 鶴巻公民館 渋沢公民館 本町公民館 南が丘公民館 

堀川公民館 はだの歴史博物館 サンライフ鶴巻 文化会館 宮永岳彦記念美術館  

図書館 保健福祉センター 広畑ふれあいプラザ  末広ふれあいセンター  つるまきこども園 

ひろはたこども園 しぶさわこども園 表丹沢野外活動センター 戸川児童館 堀川児童館 

曲松児童センター 中野健康センター くずはの家 里山ふれあいセンター  田原ふるさと公園 

弘法の里湯 総合体育館 CP テニスコート CP プール CP 旧管理棟 

CP 野球場 CP 陸上競技場 CP 中央こども公園 おおね公園 消防本部 

大根分署 鶴巻分署 南分署 まほろば大橋 渋沢駅南口広場 

渋沢駅北口広場 秦野駅南口広場 秦野駅北口広場 鶴巻温泉駅北口広場  東海大学前駅南口広場  

 

一括導入の対象としない施設 

南公民館 大根公民館 老人いこいの家あずま荘 

老人いこいの家かわじ荘 老人いこいの家くずは荘 老人いこいの家ほりかわ荘 

すえひろこども園 みどりこども園 はだのこども館 

児童館（戸川、堀川を除く。）   

※ 再配置計画上の施設の方向性により、追加してＬＥＤ化を図る場合は、令

和６年度又は７年度対応とします。 

 

３ 導入計画 

 (1) 導入期間 

   令和５年度から７年度まで 

 (2) 導入手法 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

直営工事 直営工事及び委託 直営工事及び委託 
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 (3) その他 

   委託方式については、公募型プロポーザルを含め、関係事業者等との意

見交換をしながら契約方法等を検討します。 

 

４ 導入の事務手続について 

 (1) 一括導入施設 

   一括導入施設については、事務局である行政経営課、財産管理課、公共

建築課の３課で調整して事務手続を進めます。 

 (2) 所管課対応施設 

   ２の一括導入の対象としない施設については、施設所管課が必要に応じ

て導入を検討し、個別に事務手続を進めることとします。 

 

５ 見込まれる効果 

  令和元年度に実施した道路照明灯及び公園灯のＬＥＤ化では、令和元年度

と令和２年度の比較において、次のような効果が出ています。 

 令和元年度 令和２年度 差額 削減割合 

電気料金 24,374,581 円 7,129,194 円 17,245,387 円 70.8％ 

維持管理費 3,091,718 円 1,923,382 円 1,168,336 円 37.8％ 

※ 令和２年２月末にＬＥＤ化完了 

 上記の削減割合を参考に、一括導入対象施設（５０施設）に係る経費から、

見込まれる年間の効果額を算出します。なお、年間の金額算出に当たっては、

導入後１５年間の累計額からその平均額を算出します。 

【算出条件】 

●電気料金：103,025,000 円 

平成３０年度から令和２年度までの平均額のうち、照明に係る費用割合を施

設別に算出した合計金額を基に、物価上昇分４０％を上乗せ 

●現状の維持管理費：19,060,000 円 

 平成３０年度から令和２年度までの蛍光灯等購入費用と照明設備等修繕費用

の平均額に、経年劣化等を想定し、毎年度３％を上乗せ 

●削減割合：２５％ 

 旧方針と同様に、導入予定施設の稼働率が、道路照明灯ほど安定しないこと

を踏まえ、２５％と試算 
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【結 果】 

（電気料金＋維持管理費）×（削減割合） 

→（103,025,000＋19,060,000）×25％＝30,521,250 円/年 
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ＬＥＤ化における施設別の評価（優先度）　
再配置計画

年度 残存 評価 優先度 器具台数 評価
1 財産管理課 2043 21 2 3 623 3 13 〇
2 財産管理課 2038 16 2 3 267 2 12 〇
3 市民相談人権課 2039 17 2 1 161 2 8 〇
4 生涯学習課 2063 41 2 2 160 2 10 〇
5 生涯学習課 2030 8 1 2 139 2 8 × 令和７年度整備構想策定予定

6 生涯学習課 2080 58 2 2 130 2 10 〇
7 生涯学習課 2059 37 2 2 113 2 10 × 令和８年度懇話会設置予定

8 生涯学習課 2060 38 2 2 16 1 9 〇
9 生涯学習課 2046 24 2 2 304 3 11 〇
10 生涯学習課 2065 43 2 2 426 3 11 〇
11 生涯学習課 2066 44 2 2 348 3 11 〇
12 生涯学習課 2067 45 2 2 210 2 10 〇
13 生涯学習課 2084 62 2 2 390 3 11 〇
14 生涯学習課 2070 48 2 1 65 1 7 〇
15 スポーツ推進課 2052 30 2 1 161 2 8 〇
16 文化振興課 2046 24 2 2 480 3 11 〇
17 文化振興課 2070 48 2 1 91 1 7 〇
18 図書館 2065 43 2 2 630 3 11 〇
19 地域共生推進課 2078 56 2 2 1743 3 11 〇
20 高齢介護課 2059 37 2 1 177 2 8 〇
21 高齢介護課 2081 59 2 1 216 2 8 〇
22 高齢介護課 2005 -17 1 1 7 1 5 △
23 高齢介護課 2002 -20 1 1 18 1 5 △
24 高齢介護課 2004 -18 1 1 18 1 5 △
25 高齢介護課 2002 -20 1 1 17 1 5 △
26 保育こども園課 2024 2 1 3 226 2 10 △
27 保育こども園課 2059 37 2 3 182 2 12 〇
28 保育こども園課 2022 0 1 3 121 2 10 △
29 保育こども園課 2023 1 1 3 169 2 10 〇 近年の改修実績考慮

30 保育こども園課 2054 32 2 3 67 1 11 〇
31 こども育成課 2022 0 1 1 123 2 6 × 残存年数 今後の方向性検討

32 こども育成課 2078 56 2 1 555 3 9 〇
33 こども育成課 2050 28 2 1 22 1 7 〇
34 こども育成課 2037 15 2 1 16 1 7 〇
35 こども育成課 2089 67 2 1 62 1 7 〇
36 健康づくり課 2052 30 2 1 103 2 8 〇

残存年数
原則施設所管課対応

表丹沢野外活動センター
戸川児童館
堀川児童館
曲松児童センター
中野健康センター

こども館

保健福祉センター
広畑ふれあいプラザ
末広ふれあいセンター
老人いこいの家あずま荘

すえひろこども園
つるまきこども園
みどりこども園
ひろはたこども園
しぶさわこども園

老人いこいの家かわじ荘
老人いこいの家くずは荘
老人いこいの家ほりかわ荘

堀川公民館
はだの歴史博物館
サンライフ鶴巻
文化会館
宮永岳彦記念美術館
図書館

南が丘公民館

本庁舎
西庁舎
ほうらい会館
上公民館
南公民館
北公民館
大根公民館
東公民館
鶴巻公民館
渋沢公民館
本町公民館

令和４年11月1日 行政経営課

№ 改修施設 所管課
更新時期 施設規模

得点 改修の優先度

資料３

1
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2

再配置計画
年度 残存 評価 優先度 器具台数 評価

№ 改修施設 所管課
更新時期 施設規模

得点 改修の優先度

37 環境共生課 2027 5 1 1 23 1 5 〇 更新年度超過後も継続使用予定

38 森林ふれあい課 2040 18 2 1 104 2 8 〇
39 農業振興課 2050 28 2 1 65 1 7 〇
40 観光振興課 2081 59 2 1 477 3 9 〇
41 公園課 2066 44 2 2 1749 3 11 〇
42 公園課 -2022 1 2 60 1 7 〇
43 公園課 -2022 1 2 28 1 7 〇
44 公園課 -2022 1 2 39 1 7 〇
45 公園課 -2022 1 2 117 2 8 〇
46 公園課 -2022 1 2 72 1 7 〇
47 公園課 -2022 1 2 27 1 7 〇
48 公園課 2049 27 2 2 419 3 11 〇
49 教育総務課 -2022 1 3 8299 3 11 □
50 教育総務課 -2022 1 3 7627 3 11 □
51 教育総務課 -2022 1 3 922 3 11 □
52 教育研究所 2059 37 2 3 99 1 11 □
53 消防総務課 2064 42 2 3 156 2 12 〇
54 消防総務課 2057 35 2 3 35 1 11 〇
55 消防総務課 2080 58 2 3 172 2 12 〇
56 消防総務課 2063 41 2 3 71 1 11 〇
57 建設総務課 -2022 1 2 10 1 7 〇
58 建設総務課 -2022 1 2 57 1 7 〇
59 建設総務課 -2022 1 2 33 1 7 〇
60 建設総務課 -2022 1 2 34 1 7 〇
61 建設総務課 -2022 1 2 206 2 8 〇
62 建設総務課 -2022 1 2 32 1 7 〇
63 建設総務課 -2022 1 2 158 2 8 〇

【更新時期】 年度：構造体の耐用年数を採用、不明の場合は空白 〇 50
残存：年度-2022 □ 4
評価：残存15年以上｢2｣、残存15年未満｢1｣ △ 6

【再配置計画】 優先度：最優先｢3｣　優先・計画対象外｢2｣　その他｢1｣ × 3
【施設規模】 器具台数：300以上｢3｣　100以上300未満｢2｣　100未満｢1｣ 計 63
【得点】 更新時期＊2＋再配置計画＊2＋施設規模　満点は13点

残存期間少ないため調査対象外

秦野駅北口広場
鶴巻温泉駅北口広場
東海大学前駅南口広場

改修対象
教育委員会対応のため対象外
原則所管課対応のため改修対象外

鶴巻分署
南分署
まほろば大橋
渋沢駅南口広場
渋沢駅北口広場
秦野駅南口広場

大根分署

中学校
幼稚園
訪問型個別支援教室つばさ
消防本部

小学校

カルチャーパーク旧管理事務所、倉庫

カルチャーパーク野球場
カルチャーパーク陸上競技場
カルチャーパークこども公園
おおね公園

カルチャーパークプール

くずはの家
里山ふれあいセンター
田原ふるさと公園
弘法の里湯
総合体育館
カルチャーパークテニスコート
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