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会 議 結 果 報 告 書 

  

議題：クアーズテック秦野カルチャーホール（文化会館）特定天井等の改修方針の

変更について 

 
担当部課等 

文化スポーツ部 文化振興課 

都市部     公共建築課 

 

説 明 者 

文化スポーツ部長、文化振興課長、課長代理（文化振興担当） 

都市部長、公共建築課長、課長代理（建築担当）、課長代理（設

備担当） 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

 資料に基づいて説明（９月２日の会議で指摘のあった改修方

法の見直しに伴う影響（安全性、コスト等）を含む）。 

【質疑及び意見等】 

問．改修工法の変更により、完成時期はどのようになるか。 

答．２回目の入札では、準構造化天井で１４．５か月の工期を見

込み、工期末を令和８年２月としていた。今回、落下防止工法

を採用した場合、工期が９か月と短くなるため、改めて実施

設計を行う期間を含めても、工期末は令和８年３月となり、

実質１か月遅れる程度で済むようになる。 

 

 会 議 結 果  原案了承 

 

会 議 名 称 臨時政策会議 

日 時 令和６年９月５日(木) 午後３時２０分～午後３時４３分 

場 所 本庁舎３階３Ａ会議室 

出席者 

出 席 
市長、石原副市長、髙橋副市長、教育長、政策部長、総務部長、

都市部長 

事務局 
総合政策課長、課長代理(政策調整担当)、担当 

秘書課長 


