
報告第４号  

 

   専決処分の報告について 

 

 工事請負契約の変更について、別紙のとおり専決処分したので、地方自治法

第１８０条第２項の規定により報告する。 

 

  令和７年２月２１日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  





 

報告第４号説明資料 
 

１ 工 事 名 

  南矢名陸橋橋りょう修繕耐震補強工事（令和５年度継続費設定） 

２ 工事場所 

  秦野市南矢名地内 

３ 変更理由 

(1) 鉄道軌道への影響解析及び監視計測の追加（増額変更） 

小田急電鉄と協議した結果、橋脚基礎部分の掘削が鉄道に与える影響を

数値で提示するための解析及び実際の掘削による影響を監視するための計

測を追加するものです。 

 (2) 耐震補強工の対象となる橋脚寸法の変更（減額変更） 

掘削したところ、橋脚の高さが想定より低いことが確認されたため、耐

震設計の見直しを実施し、橋脚を補強するコンクリートの厚さ及び落橋防

止の構造形式を変更するものです。 

(3) 耐震補強工に使用する固定器具の寸法の変更（増額変更） 

橋脚壁面及び橋桁下面に設置する鋼製の固定器具のボルトの位置は、コ

ンクリート内にある鉄筋に影響を与えないように計画しましたが、橋脚内

の鉄筋探査を行ったところ、鉄筋に接触してしまう箇所が確認されたため、

ボルトの位置を移動することに伴い固定器具の寸法を変更するものです。 

４ 変更概要（工事内容） 

 (1) 鉄道軌道への影響解析及び監視計測の追加（一式） 

 (2) 耐震補強工の対象となる橋脚寸法の変更（２基） 

 (3) 耐震補強工に使用する鋼製固定器具の寸法の変更（１２基） 

５ 契約の変更経過 

契約区分 
契約金額 

（税込み） 
工期末 

議会 

対応 

当 初 契 約 

(令和 5 年 6 月 23 日) 
250,654,800 円 令和 6 年 12 月 27 日 議決 

第１回変更契約 

(令和 6年 12月 26日) 
変更無し 令和 7 年 3 月 12 日 不要 

今 回 変 更 契 約 

(令和 7 年 2 月 7 日) 
256,698,200 円 変更無し 報告 
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６ 位置図等 

  ３ページ以下のとおり 
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位 置 図 

工事場所 

・つくだ公園 

南矢名陸橋 

東名高速道路 

市道 26号線 

 

南矢名下部自治会館 

小田急小田原線 
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下部工正面図
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※（　）内の数値は当初寸法を表しており、（　）下部の数値が変更後の寸法を表しています。
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