

ごみ処理基本計画改定スケジュール(予定)

資料3

年度	年	月	区分	内容
28	28	7	第1回廃棄物対策審議会	・ごみ処理基本計画見直し素案の検討
		8	庁内照会	・ごみ処理基本計画(案)について
			審議会委員の任期満了	現行:平成26年8月26日～平成28年8月25日
			委員の委嘱	任期:平成28年8月26日～平成30年8月25日
		9	第2回廃棄物審議会	・ごみ処理基本計画改定素案の決定について
		11	定例部長会議へ報告	・ごみ処理基本計画(案)について
			議員連絡会へ報告	・ごみ処理基本計画(案)について
		11～12	パブリックコメント	・ごみ処理基本計画(案)について
		12	第3回廃棄物審議会	・ごみ処理基本計画改定案に対するパブリックコメント等の反映について
		29	2	第4回廃棄物審議会
				・諮問、答申
	3		環境審議会	・報告
			ごみ処理基本計画改定	・決定、公告

※ 計画改定の進捗状況により、秦野市、伊勢原市及び秦野市伊勢原市環境衛生組合の三者で、相互調整会議を開催し、各計画との調整を図る。