

秦野市こども計画策定スケジュール

令和6年7月26日こども政策課作成

項目	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委託事業者 コクトリサーチ		● 契約	現状分析・課題整理	評価・分析・確保方策	素案作成		パブコム準備	計画案作成		修正案作成		計画書作成 ● 完成データ納品 (3/21まで)
こども政策課			見込量・確保量算出	素案作成			●素案起案 パブコム準備	計画案作成		修正案作成		● 印刷製本
庁内調整			見込量・確保量算出 関係課	新規掲載項目の事業抽出調整			●定例部長会議報告	● 全課意見照会(11/16~12/15)				● 策定起案 (市長決裁)
意見聴取・アンケート パブリックコメント		● 子どもまつりアンケート	● 市民意見募集	● 若者意識調査・こどもの生活実態調査(7/16~8/8)			● パブコム周知(11/15広報・HP)	● パブコム(11/16~12/15)		● HPで意見公表 (議員意見含む)		● HP公表
議会調整							● 議員連絡会	● 意見募集(12/22まで)				● 配布
県協議						9/13まで ●暫定値提出			12/20まで ●確定値提出		2/7まで ●法定協議	
子ども・子育て会議			令和6年度第1回 令和5年度実施状況 第2期事前総括 ニーズ調査結果 こども計画について	●7/26 計画骨子について 量の見込みについて スケジュールについて	●8月下旬 令和6年度第2回 計画骨子について 特定教育・保育の利用定員		●10月中旬 令和6年度第3回 計画素案について ●素案事前送付			●1月下旬 令和6年度第4回 計画案について パブコム結果について ●計画案事前送付		● 配布