

第2期秦野市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

令和元年7月23日子育て総務課作成

項目	令和元年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
グリーンエコ作業工程	● 4/15契約	←→ 現状分析・課題整理			←→ 評価・分析・確保方策		←→ パブコメ準備				←→ 修正案作成	←→ 計画書作成	● 完成品納品 (3/20まで)
子育て総務課			←→ 見込量・確保量算出		←→ 計画案作成	● 素案起案	←→ パブコメ準備				←→ 修正案作成		
庁内調整			←→ 見込量・確保量算出 関係課				● 定例部長会議報告	←→ 全課意見照会(10/16~11/15)					● 策定起案 (市長決裁)
パブリックコメント							● パブコメ周知(10/15広報・HP)	←→ パブコメ(10/16~11/15)		● HPで意見公表 (議員意見含む)			● HP公表
議会調整						● 議員協議会 (9/11)	● 事前通知	←→ 意見募集(11/22まで)					● 配布
県協議						● 暫定値提出				● 確定値提出		● 法定協議	
子ども・子育て会議		●5/20 令和元年度第1回 第2期計画について ニーズ調査結果について スケジュールについて		●7/23 令和元年度第2回 平成30年度実施状況 計画骨子について 量の見込みについて		●9月 令和元年度第3回 計画素案について	● 素案事前送付		●11月中旬 書面による意見照会 パブコメ結果について		●1月中旬 令和元年度第4回 計画最終案について		● 配布