

# 報告4

令和5年4月3日  
政策部 財政課

令和4年度秦野市一般会計予算継続費逐次繰越事業一覧表

(単位:円)

款	項	事業名	工事等場所	契約内容	継続費設定年度	継続費の総額	4年度年割額	翌年度繰越額	番号	図面 ページ
8 消防費	1 消防費	秦野市・伊勢原市共同消防指令センター（仮称） 施設等整備事業費 【消防総務課】	曾屋地内	委託料 工事請負費	令和4～5年度	453,722,000	198,854,000	65,364,500	①	5

令和4年度秦野市一般会計予算繰越明許費繰越事業一覧表

(単位:円)

款	項	事業名	工事等場所	契約内容	金額（予算額）	支出済額	翌年度繰越額	番号	図面 ページ
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民登録事務費 【戸籍住民課】	—	委託料	23,496,000	-	23,496,000		
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 【新型感染症ワクチン接種推進課】	—	報酬、職員手当等、 共済費、報償費、旅 費、消耗品費、食糧 費、役務費、委託 料、使用料及び賃借 料、備品購入費、補 助金	360,344,000	47,574,000	312,770,000		
6 商工費	1 商工費	桜による誘客促進事業費 【観光振興課】	—	委託料	4,685,000	501,000	4,184,000		
7 土木費	2 道路橋りょう費	国庫関連市道舗装費 【建設管理課】	新町地内外	工事請負費	115,500,000	-	115,500,000	②-1 ②-2 ②-3	5 6 6
		国庫関連通学路安全対策事業費 【道路整備課】	今泉地内	公有財産購入費、物 件補償費	109,900,000	-	109,900,000	③	5
		国庫関連歩道設置事業費 【道路整備課】	北矢名地内	公有財産購入費、物 件補償費	97,435,000	-	97,435,000	④	6
		秦野丹沢SA関連道路施設等整備事業費 【道路整備課】	横野地内外	委託料	115,700,000	16,310,000	99,390,000	⑤-1 ⑤-2 ⑤-3	7
		橋りょう長寿命化・耐震化事業費 【建設管理課】	西大竹地内	委託料	17,100,000	-	17,100,000	⑥	5

(単位:円)

款	項	事業名	工事等場所	契約内容	金額(予算額)	支出済額	翌年度繰越額	番号	図面 ページ
7 土木費	4 都市計画費	秦野駅南部(今泉)土地区画整理事業費 【都市整備課】	今泉地内	物件補償費	23,891,000	-	23,891,000	⑦	5
9 教育費	2 小学校費	安全確保対策事業費 【教育総務課】	今泉地内外 (南小学校、広畑小学校、 渋沢小学校、末広小学校、上小学校)	委託料	30,011,000	-	30,011,000		
	3 中学校費	安全確保対策事業費 【教育総務課】	緑町地内外 (南中学校、南が丘中学校、 渋沢中学校)	委託料	21,129,000	-	21,129,000		
		中学校施設改修事業費 【教育総務課】	渋沢地内 (渋沢中学校)	工事請負費	110,000,000	-	110,000,000		
合 計					1,029,191,000	64,385,000	964,806,000		

令和4年度秦野市水道事業会計予算建設改良費の予算繰越事業一覧表

(単位:円)

款	項	事業名	工事等場所	契約内容	金額(予算額)	支払義務発生額	翌年度繰越額	説明	完成予定	番号	図面ページ
1 資本的支出	1 建設改良費	基幹管路耐震化・更新事業費 (芹沢取水場整備及び今泉芹沢導水管改良工事) 【水道施設課】	今泉地内	工事請負費	29,755,000	-	29,755,000	新型コロナウイルス感染症拡大やロシアのウクライナ侵攻の影響による電子部品等の不足に伴い、制御盤の製作に時間を要したことにより、工期が不足するため	令和5年9月中旬	⑧	5
		幹線管路耐震化・更新事業費 (下大槻穴見堂送水管改良工事) 【水道施設課】	下大槻地内	工事請負費	153,813,000	-	153,813,000	鋼材不足の影響から立坑築造に必要な仮設鋼材等の調達に時間を要したことにより、工期が不足するため	令和5年5月上旬	⑨	9
		配水場耐震化・更新事業費 (千村配水場遠方監視制御設備等更新工事) 【水道施設課】	千村地内外	工事請負費	78,397,000	-	78,397,000	新型コロナウイルス感染症拡大やロシアのウクライナ侵攻の影響による電子部品等の不足に伴い、制御盤の製作に時間を要したことにより、工期が不足するため	令和5年9月下旬	⑩	8
		芹沢取水場整備事業費 (芹沢取水場整備及び今泉芹沢導水管改良工事) 【水道施設課】	今泉地内	工事請負費	44,726,000	-	44,726,000	新型コロナウイルス感染症拡大やロシアのウクライナ侵攻の影響による電子部品等の不足に伴い、制御盤の製作に時間を要したことにより、工期が不足するため	令和5年9月中旬	⑧	5
		非常用自家発電設備整備事業費 (城山配水場電気設備更新工事) 【水道施設課】	下大槻地内外	工事請負費	80,870,000	-	80,870,000	新型コロナウイルス感染症拡大やロシアのウクライナ侵攻の影響による電子部品等の不足に伴い、制御盤の製作に時間を要したことにより、工期が不足するため	令和5年7月中旬	⑪	9
合 計					387,561,000	-	387,561,000				

令和4年度秦野市公共下水道事業会計予算継続費通次繰越事業一覧表

(単位：円)


款	項	事業名	工事等場所	契約内容	継続費設定年度	継続費の総額	4年度年割額	翌年度繰越額	番号	図面ページ
1 資本的支出	1 建設改良費	処理場耐震化・更新事業費（汚泥処理監視制御設備） 【下水道施設課】	上大槻地内	委託料	令和4～5年度	407,200,000	76,000,000	76,000,000		

令和4年度秦野市公共下水道事業会計予算建設改良費の予算繰越事業一覧表

(単位：円)

款	項	事業名	工事等場所	契約内容	金額（予算額）	支払義務発生額	翌年度繰越額	説明	完成予定	番号	図面ページ
1 資本的支出	1 建設改良費	雨水管きよ整備事業費 （第1号公共下水道室川第9雨水枝線整備工事） 【下水道施設課】	千村一丁目地内外	工事請負費	122,133,000	-	122,133,000	鋼材不足の影響から立坑築造に必要な仮設鋼材等の調達に時間を要したことにより、工期が不足するため	令和5年5月下旬	⑫	8
		雨水管きよ整備事業費 （第1号公共下水道室川第9雨水枝線整備工事（第2工区）） 【下水道施設課】	柳町二丁目地内	工事請負費	67,000,000	-	67,000,000	国の令和4年度第2次補正予算を活用し、令和5年度に予定していた事業を前倒して実施するに当たり、工期が不足するため	令和6年2月中旬	⑬	8
		伊勢原市事務委託建設負担金 【経営総務課】	—	負担金	71,923,000	15,047,000	51,035,000	伊勢原市が本市からの負担金を受けて実施する事業について、入札不調や半導体の不足に伴い、機器製作に時間を要したことなどにより、工期が不足するため			
合 計					261,056,000	15,047,000	240,168,000				

# 令和4年度繰越事業箇所図






# 令和4年度繰越事業箇所図





# 令和4年度繰越事業箇所図




⑤-1

⑤-2

⑤-3



# 令和4年度繰越事業箇所図





# 令和4年度繰越事業箇所図

