

秦野市健康増進計画（第5期）策定スケジュール

	業務名	内容	令和5年度												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
策定に係る会議等機関	健康増進計画事業推進協議会	開催			●第1回(6/29) 議題 ①アンケート調査報告 ②世代ごとの課題抽出 ③各地域活動に対する質疑							●第2回(11月) 議題 ①修正素案の意見聴取・同意			
		内容		◆活動報告照会								◆修正素案事前送付			
		事業		◆協議会資料事前送付											
	健康増進計画検討委員会		◆委員委嘱					●第1回(8/3) ①R4年度評価 ②骨子(案)の提示		●第2回(10月) ①素案の意見聴取 ②計画策定諮問	●第3回(11月末まで) ①修正素案についての意見聴取 ②計画策定答申内容の検討	●市長への答申			
										◆素案事前郵送	◆修正素案事前送付				
計画策定作業	素案作成		◆健康状況アンケート調査から課題分析・骨子検討		◆素案作成			◆素案修正							
	計画案検討							●協議会関係課意見聴取 ◆素案送付、意見回収		◆計画案作成検討 協議会・委員会の意見を受けての計画案作成	◆計画案決定手続	●1/4定例部長会議(議案提出12/15) 〈計画案・パブリックコメント実施報告〉	●全課意見聴取 ●1/16議員連絡会 〈市議意見募集〉	◆パブコメ実施準備	●2/1広報にパブコメ実施予告掲載 ●パブコメ募集期間 2/2~2/28