

平成30年度秦野市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額 円	支払義務 発生額 円	令和元年度 繰越額 円	左の財源内訳			不 用 額 円	令和元年度繰越 額に係る繰越を 要するたな卸資 産の購入限度額 円	説 明
						企業債 円	その他 円	過年度分損益 勘定留保資金 円			
1 資本的支出	1 建設改良費	導水管送水管耐震化事業費 (落合東原導水管改良工 事)	16,000,000		16,000,000	12,800,000		3,200,000			工事施工箇所を工事車両の進入路 として使用していた県の事業が遅延 したことにより、工事の着手ができ なかったため
		配水管改良事業費 (落合東原配水管改良工 事)	44,000,000		44,000,000	35,200,000		8,800,000			工事施工箇所を工事車両の進入路 として使用していた県の事業が遅延 したことにより、工事の着手ができ なかったため
		幹線管路耐震化事業費 (下大槻宮ヶ崎送水管改良 工事)	44,600,000		44,600,000	35,600,000		9,000,000			請負業者との施工方法等の協議に 時間を要したことにより、工事の進 捗が遅れたため
合 計			104,600,000		104,600,000	83,600,000		21,000,000			

令和元年6月3日提出

秦野市長 高橋昌和