

# 新総合計画策定スケジュール(概要)

	総合計画審議会	計画策定の主な流れ	市民協働・連携	その他
令和元年 5月		策定方針の公表		議会
7月 ~2月		<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民ワークショップ(3回)</li> <li>・職員ワークショップ(2回)</li> <li>・地域まちづくり計画策定会議(8地区×3~4回)</li> </ul>		
令和2年 5月		新総合計画の骨子(計画全体のフレーム)策定		
6月				
7月	第1回審議会設置(委員委嘱)	基本構想及び基本計画の素案(たたき台)の作成		
	第2回審議会(7/30)			
	第3回審議会(8/6)			
8月		基本構想及び基本計画の素案公表		議会
9月			パブリックコメント(広報、ホームページ等)	
10月		基本構想案・基本計画案の作成		
11月	第4回審議会 第5回審議会 ★基本構想案答申			議会
		【構想案の議会提案】		
12月		基本構想の議決 基本計画案の公表 (具体の取り組み、目標、プロジェクト等)		議会
			パブリックコメント(広報、ホームページ等)	
		基本計画最終案の作成		
1月	第6回審議会			
2月	第7回審議会 ★基本計画案答申			
3月		基本計画の公表		議会