

(仮称)はだの行政サービス改革方針及び実施計画 策定スケジュール(案)

資料3 別添1

令和2年7月7日 行政経営課

| 年 度                  | 令和2年度<br>(2020年度) |   |   |  |   |              |              |                        |              |                                    |                 | 令和3年度<br>(2021年度) |            |             |            |               |                   |            |  |
|----------------------|-------------------|---|---|--|---|--------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------------|------------|--|
|                      | 4                 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9            | 10           | 11                     | 12           | 1                                  | 2               | 3                 | 4          | 5           | 6          | 7             | 8                 |            |  |
| 区 分                  |                   |   |   | 改革項目抽出・整理、基本方針案の策定                           |   |              |              |                        |              |                                    |                 | 基本方針最終案の策定        |            |             |            |               |                   |            |  |
|                      |                   |   |   |  |   |              |              |                        |              |                                    |                 | 実行計画案の策定          |            |             | 実施計画最終案の策定 |               |                   |            |  |
| 主要イベント               |                   |   |   | ●策定方針、策定推進体制、策定スケジュールの決定                     |   |              |              |                        |              |                                    | ●基本方針案公表        |                   | ●基本方針策定・公表 |             |            |               | ●実行計画策定・公表        |            |  |
| 広報・インターネット           |                   |   |   | ← 策定状況等をインターネットに掲載(調査会審議状況、基本方針及び実行計画の決定等) → |   |              |              |                        |              |                                    |                 |                   |            |             |            |               |                   | ■8/1 広報等掲載 |  |
| パブリックコメント            |                   |   |   |  |   |              |              |                        |              | ← 基本方針案パブコメ 1/16～2/15 →            |                 |                   |            |             |            |               |                   |            |  |
| 議 会                  |                   |   |   |  |   |              |              |                        |              | ■1/15議員連絡会(基本方針案説明)<br>← 各会派意見聴取 → |                 |                   |            |             |            |               | ■実行計画について<br>情報提供 |            |  |
| 行財政調査会<br>(行革推進専門部会) |                   |   |   | ■7月意見聴取                                      |   | ■8月意見聴取      |              |                        | ■11月諮問       |                                    | ■12月答申          |                   | ■3月意見聴取    |             |            |               |                   |            |  |
|                      |                   |   |   | ← 基本方針に関する意見 →                               |   |              |              | ← 基本方針案審議、改革内容に対する提言 → |              |                                    | ← 実行計画案に対する意見 → |                   |            |             |            |               |                   |            |  |
| 庁内体制                 | 行財政経営最適化委員会       |   |   | ■策定方針、策定推進体制、策定スケジュールの協議                     |   |              | ■10月基本方針案の協議 |                        |              | ■1月基本方針案の協議                        |                 | ■3月基本方針最終案の報告(書面) |            | ■5月実行計画案の協議 |            | ■7月実行計画最終案の報告 |                   |            |  |
|                      | 幹事会               |   |   | ■7月設置  |   | ■9月基本方針案の協議  |              |                        | ■2月実行計画案の協議  |                                    |                 |                   |            |             |            |               |                   |            |  |
|                      | ワーキング部会           |   |   | ■7月設置  |   | ■9月基本方針原案の協議 |              |                        | ■1月実行計画原案の協議 |                                    |                 |                   |            |             |            |               |                   |            |  |
|                      | 所管課等              |   |   | ← 改革検討事項の実施の検討、基本方針・実行計画案に対する意見等 →           |   |              |              |                        |              |                                    |                 |                   |            |             | 改革の実践      |               |                   |            |  |
|                      |                   |   |   |  |   |              |              |                        |              |                                    |                 |                   |            |             |            |               |                   |            |  |