

再配置計画

- ✓ 再配置計画第2期基本計画後期実行プラン（素案）の作成

サンライフ鶴巻の方向性

所管課との協議を実施
機能移転によるメリット・デメリットを整理したうえで、改めて協議

大根地区との意見交換

10月末から教育委員会とともに大根中学校区学校整備懇話会へ出席

後期実行プラン（素案）

各施設の方向性を踏まえて作成

学校施設

- ✓ 大根中学校区学校施設整備構想の中間とりまとめ

義務教育学校モデル校

モデル校の成果や施設の一体的整備による、さらなる効果を地域へ伝えていく。

みらいの学校整備指針

9月末に策定
指針を「基礎資料」として、大根地区学校整備懇話会へ臨む。

大根中学校区学校整備懇話会

10月末にキックオフミーティング
令和7年11月ころまで毎月開催

各施設等の検討状況

公民館

✓ 南公民館整備方針の策定

南公民館

隣接地権者は買収を希望
年度内に測量を実施

大根地区との意見交換

協議の進捗に合わせて大根中学校
校区学校整備懇話会へ出席

大根公民館

懇話会出席前に運営協議会を
開催

老人いこいの家

✓ ほりかわ荘の方向性まとめ

管理運営委員会

5月に指定管理者（管理運営
委員会）と協議を実施

方向性について

これまでに決定した他の3館の方
向性を踏まえ、当面の間存続させ
ることで検討中

各施設等の検討状況

児童館

✓ 児童館の方向性の検討

半日館への移行

令和6年度は西大竹児童館、
令和7年度は北矢名児童館を移
行予定

地域との意見交換

全地域において実施
それぞれの実情や施設の特徴を
整理

全体の方向性

地域との意見交換を踏まえて地
区ごとに色分けを行い、全体の方
向性を検討

はだのこども館

✓ 多世代交流拠点への機能移転に向けた検討

秦野駅北口にぎわい創 造担当と連携

多世代交流拠点の検討に係るヒ
アリングの実施

多世代交流拠点の施 設コンセプトの検討

10月からサウンディング型市場
調査を実施

各施設等の検討状況

こども園

✓ こども園の方向性まとめ

はだのこども計画

「こどもまんなか社会」の実現に向け、若者に関係する取組を含めて策定中

幼児教育・保育環境整備計画の検討

次年度、幼稚園の方向性とともにごども園のあり方を検討し、個別施設の方向性を明らかにする。

方向性について

民間園を含めた需給バランスを踏まえ、全体像を整理する。

防災拠点

✓ 各地区の避難所の方向性まとめ

再配置計画と連携

再配置計画における地区ごとのイメージをもとに避難所のあり方を検討

避難所の機能維持に向けた検討

複合化した場合において、避難想定者数を収容する受け皿の確保