

## 秦野市公共施設再配置計画推進会議開催結果

<b>会議名</b>	<input type="checkbox"/> 令和 年度 第 回 本部会 <input checked="" type="checkbox"/> 令和 6 年度 第 1 回 学校施設との複合化 プロジェクトチーム <input checked="" type="checkbox"/> 令和 6 年度 第 1 回 学校施設との複合化 ワーキンググループ		
	<b>開催日時</b> 令和 6 年 10 月 24 日 ( 木 ) 午後 3 時 15 分 ~ 午後 4 時		
	<b>開催場所</b> 3 A 会議室		
<b>出席者</b>	政策部長 (チームリーダー)	くらし安心部長	文化スポーツ部長
	福祉部長	こども健康部長	教育部長
	行政経営課長	防災課長	生涯学習課長
	高齢介護課長	保育こども園課長	こども育成課長
	教育総務課長	教育総務課課長代理 (説明員)	教育総務課施設管理担当主査 (説明員)
	<b>事務局</b> 行政経営課課長代理		
<b>議 題</b>	1 各施設の検討状況について		
	2 大根中学校区学校施設整備庁内検討委員会の設置について		
	3 その他		
<b>配付資料</b>	資料1 学校施設との複合化に向けた検討スケジュール		
	資料2 各施設等の検討状況		
	資料3 大根中学校区学校施設整備構想策定に係るロードマップ		
	資料4 大根中学校区学校施設整備構想策定に係る組織体制		
<b>会 議 概 要</b>			
<b>1 各施設の検討状況について</b>			
資料1・2に基づき、事務局から説明			
<p>① 今年度、南公民館の整備に係る測量と地盤調査を予定していたが、予算の都合上、測量の実施時期が遅れている。これに関連して、地盤調査は、来年度になる見込みである。そのため、今年度末に予定していた「南公民館整備方針」の策定がずれ込む可能性がある (生涯学習課長)。</p>			
<b>2 大根中学校区学校施設整備庁内検討委員会の設置について</b>			
資料3・4に基づき、教育総務課課長代理から説明			
<p>② 大根中学校区の整備構想の中で、E-L a bは複合化の対象施設として考えていくのか (福祉部長)。 → 現段階では想定していない (教育総務課長)。</p>			
<p>③ 南公民館は、児童館機能を移転してから、いずれ複合化という可能性が想定できるが、大根は、直接複合化となることがあり得る。現時点で、大根小中学校に空き教室などはあるのか (こども育成課長)。 → 仮に複合化を進める場合、既存の学校施設ではなく、複合施設を新たに構築していく想定である (教育総務課課長代理)。</p>			
<p>④ 仮に、どこかの学校施設を廃止する場合、その跡地利用について、大根中学校区学校施設整備構想に含まれるのか (防災課長)。 → 学校施設、それから学校施設と複合化する機能を先に固めていく予定である (教育総務課課長代理)。</p>			
<p>⑤ 広畑ふれあいプラザがある下大槻地区は、高齢化率が高く、貴重な施設となっているので、そうした状況も踏まえて検討を進めたい (高齢介護課長)。 → 跡地利用は、市としての活用や地域の要望を整理して決めていく (行政経営課長)。</p>			

- ⑥ 懇話会における議論の進捗は、この会議のメンバーに報告されるのか（政策部長）。
- 適宜、プロジェクトチームを開催して情報共有を図る（事務局）。
  - 会議の開催がなくても、会議録の共有などは必要であるとする（行政経営課長）。

⑦ 懇話会には、教育部のほか、関係課が出席する。議論の進捗に合わせて、施設所管課に加わってもらう想定である（教育部長）。

### 3 その他

事務局から今後の会議スケジュールについて報告

備考	
----	--