

令和4年度秦野市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	令和5年度 繰越額	左の財源内訳				不用額	令和5年度繰越 額に係る繰越を 要するたな御資産 の購入限度額	説明
						国県補助金	企業債	その他	損益勘定 留保資金			
1 資本的支出	1 建設改良費	基幹管路耐震化・更新事業費 (芹沢取水場整備及び今泉芹沢導水管改良工事) 【水道施設課】	29,755,000		29,755,000		20,200,000		9,555,000			新型コロナウイルス感染症拡大やロシアのウクライナ侵攻の影響による電子部品等の不足に伴い、制御盤の製作に時間を要したことにより、工期が不足するため
		幹線管路耐震化・更新事業費 (下大槻穴見堂送水管改良工事) 【水道施設課】	153,813,000		153,813,000		102,400,000		51,413,000			鋼材不足の影響から立坑築造に必要な仮設鋼材等の調達に時間を要したことにより、工期が不足するため
		配水場耐震化・更新事業費 (千村配水場遠方監視制御設備等更新工事) 【水道施設課】	78,397,000		78,397,000		51,000,000		27,397,000			新型コロナウイルス感染症拡大やロシアのウクライナ侵攻の影響による電子部品等の不足に伴い、制御盤の製作に時間を要したことにより、工期が不足するため
		芹沢取水場整備事業費 (芹沢取水場整備及び今泉芹沢導水管改良工事) 【水道施設課】	44,726,000		44,726,000		26,800,000		17,926,000			新型コロナウイルス感染症拡大やロシアのウクライナ侵攻の影響による電子部品等の不足に伴い、制御盤の製作に時間を要したことにより、工期が不足するため
		非常用自家発電設備整備事業費 (城山配水場電気設備更新工事) 【水道施設課】	80,870,000		80,870,000		52,000,000		28,870,000			新型コロナウイルス感染症拡大やロシアのウクライナ侵攻の影響による電子部品等の不足に伴い、制御盤の製作に時間を要したことにより、工期が不足するため
合 計			387,561,000		387,561,000		252,400,000		135,161,000			

令和5年6月6日提出

秦野市長 高橋 昌和