
年度 年 月 区分 内容

・委員の委嘱
・正副会長の選任
・秦野市のごみの現状について

11 第2回廃棄物対策審議会 ・施設見学（伊勢原清掃工場、栗原一般廃棄物最終処分場、はだのクリーンセンター）

・委員の委嘱（新規委員）
・今後の進め方
・ごみ処理の現状・現行事業の進捗状況について
・人口とごみの将来予測について
・基本理念・基本方針について
・事業系ごみの減量、資源化策について
・数値目標について
・生ごみ減量施策・家庭ごみの有料化の検討について
（視察）
・一般廃棄物最終処分場の更新について
・個別事業の見直しについて（事業の強化・見直し・完了・未着手・新規）

・個別事業の見直しについて（事業の強化・見直し・完了・未着手・新規）

・総括

ごみ質組成分析調査（春季）

第1回ごみ処理基本計画策定等相互
調整会議

第1回ごみ処理基本計画策定等相互
調整会議検討部会

第2回ごみ処理基本計画策定等相互
調整会議検討部会

・ごみ処理基本計画（案）及び新規追加項目等について

・委員の委嘱（新規委員）
・ごみ処理基本計画の検証報告
・ごみ処理基本計画見直し骨子案について

第8回廃棄物対策審議会 ・ごみ処理基本計画見直し素案の検討
ごみ質組成分析調査（夏季）

審議会委員の任期満了 現行：平成２６年８月２６日～平成２８年８月２５日
委員の委嘱 任期：平成２８年８月２６日～平成３０年８月２５日

第2回ごみ処理基本計画策定等相互
調整会議

・ごみ処理基本計画（原案）の確認について

第9回廃棄物審議会 ・ごみ処理基本計画改定素案の検討について
10～11 Webアンケート ・今後のごみ行政に関するアンケートを実施

定例部長会議へ報告 ・ごみ処理基本計画（案）について
議員連絡会へ報告 ・ごみ処理基本計画（案）について

11～12 パブリックコメント ・ごみ処理基本計画（案）について
・ごみ処理基本計画改定案に対するパブリックコメント等の反映

・ごみ処理基本計画最終案について

2
第3回ごみ処理基本計画策定等相互
調整会議

湘南西ブロックごみ処理広域化実施計画の確認

3 ごみ処理基本計画改定

8 第1回廃棄物対策審議会
26 26

第7回廃棄物対策審議会

第5回廃棄物対策審議会

5

第10回廃棄物審議会

8

第6回廃棄物対策審議会2

28

4
・秦野市伊勢原市環境衛生組合及び伊勢原市との調整

ごみ処理基本計画改定の流れ

平成１８年１２月策定　　→　　平成２４年３月改定　　→　　平成２９年３月改定　　→　　平成３４年３月最終
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成２３年度）　　　　　　　　（平成２８年度）　　　　　　　　（平成３３年度）

7

ごみ処理基本計画改定スケジュール

11

6

12

27
27

28

29

10 第4回廃棄物対策審議会

9

12

第3回廃棄物対策審議会
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