
秦野市総務部契約検査課

令和５年１０月１日調製

※

※

※

事 業 の 進 捗 状 況 や 突 発 的 な 災 害 等 に よ り 、 予 定 し た 工 事 を 発 注 し な い

公 表 に 際 し て の 注 意 事 項 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

社会貢献（協定型）：評価項目条件付き一般競争入札（社会貢献評価型(協定型)）

社会貢献（実働型）：評価項目条件付き一般競争入札（社会貢献評価型(実働型)）

水道指定店 ：秦野市指定給水装置工事事業者対象

令 和 ５ 年 度 公 共 工 事 発 注 予 定 表（下半期）

本 表 中 「 評 価 項 目 等 対 象 」 の 欄 の 記 載 は 、 次 の 執 行 方 法 に よ り

発 注 す る 予 定 で あ る こ と を 示 し ま す 。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

総合評価 ：総合評価方式による一般競争入札

平均点 ：評価項目条件付き一般競争入札（平均点評価型）

可 能 性 が あ り ま す 。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

こ の 発 注 予 定 は 、 工 種 、 発 注 時 期 順 に 掲 載 し て い ま す 。 ○ ○ ○ ○ ○

こ と が あ る こ と 、 都 合 に よ り 合 併 工 事 と な り 、 予 定 し た 工 事 名 、 工 事 概

要 （ 工 種 の 変 更 を 含 む ） で の 発 注 を し な い こ と が あ る こ と 、 及 び 評 価 項

目 条 件 対 象 工 事 を 変 更 す る こ と 、 並 び に 工 種 が 未 確 定 の 工 事 が あ り ま す

が 、 趣 旨 を ご 理 解 の う え ご 利 用 く だ さ い 。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ま た 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に よ っ て 発 注 予 定 に 変 更 が 生 じ る



令和５年度公共工事発注予定表

1 市道１４号線道路改良工事 堀山下外 第 3
四 半
期

4 か月 土木一式 信号機移設工 N=1式 通常

2 市道鶴巻北一丁目１５号線道路補修工事 鶴巻北一丁目 第 3
四 半
期

4 か月 土木一式 法面保護工 Ｌ＝52ｍ 社会貢献（実働型）

3 市道２３号線道路補修工事 堀川 第 3
四 半
期

4 か月 土木一式 歩道改修工 L=50ｍ 平均点

4 市道６号線通学路安全対策工事 栄町外 第 3
四 半
期

4 か月 土木一式
L=66m
電線共同溝（特殊部BOX N=1基 T分岐桝 N=2箇所)
N=1式

総合評価

5 市道東田原７６号線道路改良工事 東田原 第 3
四 半
期

4 か月 土木一式
L=32m W=4.7m
排水工 Ｌ型側溝工 L=64m
擁壁工 場所打擁壁工 L=64m 舗装工 車道 A=123㎡

通常

6 六本松林道整備工事 寺山 第 3
四 半
期

4 か月 土木一式 Ｌ=200ｍ、W=3.0ｍ（Co舗装工） 通常

7 東田原地区農道整備工事 東田原 第 3
四 半
期

4 か月 土木一式 Ｌ=150ｍ、W=4.0ｍ（AS舗装工） 社会貢献（協定型）

8 市道８号線道路補修工事 鶴巻北三丁目 第 3
四 半
期

4 か月 土木一式 歩道舗装 根上がり補修 L=110ｍ 社会貢献（協定型）

9 市道曽屋１１２号線通学路安全対策工事 曽屋 第 3
四 半
期

4 か月 土木一式
カラー舗装工（グリーンベルト両側） 現場打ち甲蓋
As舗装打換え L＝200m

社会貢献（協定型）

10 掘水路補修工事 堀山下 第 3
四 半
期

4 か月 土木一式
コンクリートパネル設置工 大型土のう撤去工 門扉
設置工 L＝5.6ｍ

社会貢献（実働型）

11 市道１６号線通学路安全対策工事 渋沢 第 3
四 半
期

4 か月 土木一式 現場打ち甲蓋工U300 L=150ｍ 通常

12 市道横野１６号線道路改良工事 横野 第 3
四 半
期

4 か月 土木一式
L=23m W=5m
擁壁工 重力式擁壁工 L=7m
排水工 U型側溝 L=21m 舗装工 車道 A=96㎡

通常

13 向山林道補修工事 菩提 第 3
四 半
期

3 か月 土木一式 Ｌ=100ｍ、W=1.8ｍ（路肩補修） 通常

14 秦野駅南口広場タクシー乗降場修繕工事 尾尻 第 3
四 半
期

3 か月 土木一式 タクシー乗降場の切下げ工事 通常

15 市道ひばりヶ丘６号線側溝整備工事 ひばりヶ丘 第 3
四 半
期

4 か月 土木一式 Ｕ 型（300）側溝設置工 L=50m 通常

16 鶴巻（大上）防火水槽撤去工事 鶴巻 第 3
四 半
期

4 か月 土木一式 防火水槽撤去工 N=1基 通常

17 鶴巻温泉駅北口広場タクシー乗降場修繕工事 鶴巻北２丁目 第 3
四 半
期

3 か月 土木一式 タクシー乗降場の切下げ工事 通常

18 市道平沢１１０号線道路改良工事 平沢 第 3
四 半
期

4 か月 土木一式
L=21m
舗装工 車道 A=34㎡
付帯工 地先境界ブロック工 L=22m

社会貢献（協定型）

評価項目等対象発注時期 工期 工事種別 工事等の概要№ 工 事 名 称 場 所
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令和５年度公共工事発注予定表

評価項目等対象発注時期 工期 工事種別 工事等の概要№ 工 事 名 称 場 所

19 市道３号線道路舗装工事 菩提 第 3
四 半
期

4 か月 ほ装 As舗装打換え L=200ｍ Ｗ＝5.0ｍ 社会貢献（協定型）

20 市道曽屋１４号線外１路線道路舗装工事 曽屋 第 3
四 半
期

4 か月 ほ装 As舗装打換え L=200ｍ Ｗ＝5.0ｍ 社会貢献（協定型）

21 市道渋沢三丁目８号線道路舗装工事 渋沢 第 3
四 半
期

4 か月 ほ装 As舗装打換え L=100ｍ Ｗ＝4.5ｍ 社会貢献（実働型）

22 市道春日町１２号線道路舗装工事 春日町 第 3
四 半
期

4 か月 ほ装 As舗装打換え L=100ｍ Ｗ＝4.0ｍ 通常

23 ぺこちゃん公園はだの広場舗装補修工事 新町 第 3
四 半
期

3 か月 造園 ゴムチップ舗装補修 1式 通常

24 とりいまつ公園外２公園遊具改修工事 南矢名外 第 3
四 半
期

4 か月 造園
とりいまつ公園 すべり台改修工 1基
かんどう児童遊園地 すべり台改修工 1基
くまのどう児童遊園地 すべり台改修工 1基

通常

25 県営秦野団地児童公園外1公園遊具改修工事 本町三丁目外 第 3
四 半
期

4 か月 造園
県営秦野団地児童公園 すべり台改修工 1基
どうめい児童遊園地 シーソー改修工 1基

通常

26 なかじま西公園外１公園遊具改修工事 渋沢二丁目外 第 3 四半期 4 か月 造園
なかじま西公園 すべり台改修 1基
なかじま南公園 すべり台改修 1基

通常

27 鶴巻公民館ガラス屋根改修工事 鶴巻 第 3
四 半
期

5 か月 建築一式 コミュニティホールのガラス屋根の改修 通常

28 カルチャーパーク野球場更衣室改修工事 平沢 第 3
四 半
期

4 か月 建築一式 更衣室内の改修及び給湯設備機器の更新 通常

29 鶴巻温泉弘法の里湯電気自動車充電設備設置工事 鶴巻北三丁目 第 3
四 半
期

4 か月 電気
鶴巻温泉弘法の里湯駐車場に電気自動車用充電器の設
置を行うもの。

通常

30 老人いこいの家かわじ荘浄化槽更新工事 八沢 第 3
四 半
期

4 か月 管 かわじ荘の浄化槽を更新するもの。 通常

31 秦野駅北口ペデストリアンデッキ屋根防水修繕工事 大秦町 第 3
四 半
期

4 か月 防水 ペデストリアンデッキ屋根の雨漏り修繕 通常

32 メタックス体育館はだの消防設備煙感知器修繕工事 平沢 第 3
四 半
期

3 か月 消防施設 煙感知器更新工 112基 通常
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