
秦野市総務部契約検査課

令和７年４月１日調製

※

社会貢献（協定）　：評価項目条件付き一般競争入札（社会貢献評価協定型）

社会貢献（実働）　：評価項目条件付き一般競争入札（社会貢献評価実働型）

※

※

水道指定店　　　　：秦野市指定給水装置工事事業者対象

目条件対象工事を変更すること、並びに工種が未確定の工事があります

令 和 ７ 年 度 公 共 工 事 発 注 予 定 表

本 表 中 「 評 価 項 目 等 対 象 」 の 欄 の 記 載 は 、 次 の 執 行 方 法 に よ り

発 注 す る 予 定 で あ る こ と を 示 し ま す 。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

公表に際しての注意事項■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
事業の進捗状況や突発的な災害等により、予定した工事を発注しない

ことがあること、都合により合併工事となり、予定した工事名、工事概
要（工種の変更を含む）での発注をしないことがあること、及び評価項

平均点　　　　　　：評価項目条件付き一般競争入札（平均点評価型）

総合評価　　　　　：総合評価一般競争入札（公契連モデル型最低制限価格を適用します。）

が、趣旨をご理解のうえご利用ください。■■■■■■■■■■■■■

こ の 発 注 予定 は、 工種 、発 注時 期順 に掲 載し てい ます 。○ ○○ ○○



令和７年度公共工事発注予定表

1 都市計画道路菩提横野線街路築造工事（令和６年度繰越明許） 横野 第 1 四半期 7 か月 土木一式
街路築造工事　L=90m
歩道設置工　180ｍ、　組合側溝工 L=180m、　擁壁工
L=150m、　車道舗装工　A=1000㎡

通常

2
秦野駅南部（今泉）土地区画整理事業整備及び第１号公共下水
道中央処理区枝線整備（今泉１工区）並びに今泉諏訪原配水管
拡張工事

今泉地内 第 1 四半期 11 か月 土木一式
造成工事、汚水・雨水管布設工事、電線共同溝布設工事、
水道管布設工事 通常

3 第１号公共下水道中央処理区枝線整備工事（今泉２工区） 今泉 第 1 四半期 7 か月 土木一式 φ200㎜布設　　Ｌ＝178ｍ 通常

4
第１号公共下水道室川第９雨水枝線整備工事（令和６年度建設
改良繰越）

平沢 第 1 四半期 9 か月 土木一式 φ900㎜推進　　Ｌ＝161ｍ 通常

5 市道９号線歩道設置工事 北矢名 第 1 四半期 9 か月 土木一式
L=109m　歩道W=2.5m
排水工　L=185m、　舗装工  A=314㎡ 通常

6 秦野市平沢（入窪）道路拡幅工事 平沢 第 1 四半期 9 か月 土木一式
L=120m　W=6m
擁壁工　L=15m、　排水工　L=228m、　舗装工  A=563㎡ 通常

7 第１号公共下水道室川第９雨水枝線整備工事 平沢 第 1 四半期 8 か月 土木一式 φ900㎜推進　　Ｌ＝12ｍ 通常

8 雨水マンホール更生工事 鶴巻南五丁目 第 1 四半期 7 か月 土木一式 マンホール内面補修　　1箇所 通常

9 市道尾尻６１号線通学路安全対策工事 尾尻 第 1 四半期 5 か月 土木一式 転落防止柵設置　L=160ｍ 通常

10 菩提（花鳥）防火水槽撤去工事 菩提 第 1 四半期 3 か月 土木一式 防火水槽撤去工　一式 通常

11 第１号公共下水道大根第１０-１雨水幹線更新工事 鶴巻 第 2 四半期 9 か月 土木一式 φ1650㎜布設　　Ｌ＝60ｍ 通常

工事等の概要№ 工　事　名　称 場　　　所 発注時期 工期 工事種別 評価項目等対象
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令和７年度公共工事発注予定表

工事等の概要№ 工　事　名　称 場　　　所 発注時期 工期 工事種別 評価項目等対象

12 矢名橋橋りょう修繕・耐震補強工事 南矢名 第 2 四半期 8 か月 土木一式 橋りょう修繕耐震補強　L＝42.4ｍ　Ｗ＝7.5ｍ 通常

13
第１号公共下水道中央処理区管路耐震化工事（令和６年度建設
改良繰越）

河原町外 第 2 四半期 7 か月 土木一式 φ200～300、800㎜接手部耐震化　　Ｌ＝560ｍ 通常

14 鶴巻排水機場広場整備工事 鶴巻 第 2 四半期 5 か月 土木一式 鶴巻排水機場跡地広場の整備工事 社会貢献（協定型）

15 市道ひばりヶ丘６号線側溝整備工事 ひばりヶ丘 第 2 四半期 5 か月 土木一式 Ｕ型（300）側溝設置　L=40ｍ 通常

16 市道９号線歩道設置関連工事 北矢名 第 2 四半期 4 か月 土木一式
L=120m　W=6m
擁壁工　L=27m、　舗装工  A=108㎡

社会貢献（実働型）

17 市道８６号線道路改良工事 尾尻 第 2 四半期 6 か月 土木一式 電線共同溝管路敷設工　一式 総合評価

18 市道７１号線歩道設置工事（令和６年度繰越明許） 今川町 第 2 四半期 6 か月 土木一式
L=68m　W=11m
排水工　L=89m、　舗装工  A=180㎡ 通常

19 市道北矢名１１０号線側溝整備工事 北矢名 第 2 四半期 6 か月 土木一式 現場打甲蓋・舗装嵩上げ　L=50ｍ 通常

20 市道１４号線自転車通行帯整備工事 堀山下 第 2 四半期 5 か月 土木一式 自転車通行帯整備　L=90ｍ 総合評価

21 第１号公共下水道中央処理区汚水管きょ更生工事（その１） 曽屋 第 2 四半期 4 か月 土木一式 φ250㎜管きょ更生　　Ｌ＝236ｍ 通常

22 都市計画道路菩提横野線街路築造工事（第３工区） 横野 第 2 四半期 7 か月 土木一式
街路築造工事　L=150m
歩道設置工　300ｍ、　組合側溝工 L=300m、　擁壁工
L=150m、　車道舗装工　A=1700㎡

通常
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令和７年度公共工事発注予定表

工事等の概要№ 工　事　名　称 場　　　所 発注時期 工期 工事種別 評価項目等対象

23 第１号公共下水道中央処理区汚水管改良工事 曽屋外 第 2 四半期 6 か月 土木一式 φ250㎜布設　　Ｌ＝41ｍ 通常

24 秦野駅南口広場屋根設置工事 尾尻 第 2 四半期 6 か月 土木一式 屋根設置　L=30ｍ 通常

25 狭あい道路整備工事（市道堀山下４５号線） 堀山下 第 2 四半期 5 か月 土木一式
L=46m　W=4.7m
擁壁工　L=25m、　排水工　L=44m、　舗装工  A=40㎡ 通常

26 柳川地区農道整備工事 柳川 第 2 四半期 5 か月 土木一式
L=75m　W=4m
擁壁工　L=48m、　舗装工  A=129㎡ 通常

27 第１号公共下水道中央処理区汚水管きょ更生工事（その２） 曽屋 第 2 四半期 5 か月 土木一式 φ250㎜管きょ更生　　Ｌ＝194ｍ 通常

28 市道２３号線道路補修工事 堀川外 第 2 四半期 5 か月 土木一式 歩道改修及び植栽更新　L=50ｍ 通常

29 市道菩提５０号線交通安全施設整備工事 菩提 第 2 四半期 5 か月 土木一式 ガードレール設置　L=150ｍ 通常

30 東田原前原用水路補修工事 東田原 第 3 四半期 4 か月 土木一式 U型側溝設置工（300B）L=43ｍ 通常

31 柳川堀ノ内農道補修工事 柳川 第 3 四半期 4 か月 土木一式
L=205ｍ、W=1.36ｍ
管理用道路工　一式
排水工（U600）L=20ｍ

通常

32 市道１０号線道路改良工事 上大槻 第 3 四半期 3 か月 土木一式
L=25m　W=9m
舗装工  A=67㎡

社会貢献（協定型）

33 向山林道整備工事 菩提 第 3 四半期 4 か月 土木一式
コンクリート舗装工　２６１㎡
不陸整正工　２６１㎡
付帯工　一式

通常
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令和７年度公共工事発注予定表

工事等の概要№ 工　事　名　称 場　　　所 発注時期 工期 工事種別 評価項目等対象

34 市道１５号線道路舗装工事 堀川 第 1 四半期 5 か月 ほ装 As舗装打換え　L=150ｍ　Ｗ＝6.0ｍ 通常

35 市道曲松一丁目１１号線道路舗装工事 曲松一丁目外 第 1 四半期 6 か月 ほ装 As舗装打換え　L=482ｍ　Ｗ＝5.0ｍ 通常

36 市道堀山下３号線道路舗装工事 堀山下 第 1 四半期 5 か月 ほ装 As舗装打換え　L=125ｍ　Ｗ＝6.0ｍ 社会貢献（協定型）

37 市道６２号線道路舗装工事 寺山 第 1 四半期 5 か月 ほ装 As舗装打換え　L=100ｍ　Ｗ＝6.0ｍ 社会貢献（実働型）

38 市道１７号線道路舗装工事 千村 第 1 四半期 5 か月 ほ装 As舗装打換え　L=100ｍ　Ｗ＝5.0ｍ 通常

39 市道８０号線道路舗装工事 堀山下 第 2 四半期 6 か月 ほ装 As舗装打換え　L=835ｍ　Ｗ＝6.0ｍ 通常

40 市道名古木３６号線通学路安全対策工事 名古木 第 2 四半期 5 か月 ほ装
As舗装打換え　L=280ｍ　Ｗ＝4.2ｍ
カラー舗装（グリーンベルト片側）　L＝280ｍ 通常

41 市道６８号線通学路安全対策工事 下大槻 第 2 四半期 5 か月 ほ装
As舗装打換え　L=250ｍ　Ｗ＝5.0ｍ
カラー舗装（グリーンベルト片側）　L＝250ｍ

社会貢献（実働型）

42 市道５５号線道路舗装工事 羽根 第 2 四半期 5 か月 ほ装 As舗装打換え　L=100ｍ　Ｗ＝4.0ｍ 通常

43 市道堀川３８号線道路舗装工事 堀川 第 2 四半期 5 か月 ほ装 As舗装打換え　L=100ｍ　Ｗ＝4.0ｍ 通常

44 南が丘公園休養施設等改修工事 平沢 第 2 四半期 6 か月 造園
休養施設改修工　3基
園路広場舗装工（平板ブロック）　Ａ＝240㎡ 通常
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令和７年度公共工事発注予定表

工事等の概要№ 工　事　名　称 場　　　所 発注時期 工期 工事種別 評価項目等対象

45 県営秦野団地児童公園外２公園遊具改修工事 本町三丁目外 第 2 四半期 6 か月 造園
県営秦野団地児童公園　すべり台改修工1基
たての台西公園　ブランコ改修工1基
どうめい児童遊園地　すべり台改修工1基

通常

46 よねやま公園外１公園遊具改修工事 堀西外 第 3 四半期 4 か月 造園
よねやま公園　ブランコ外改修工3基
もものきばら南公園　ジャングルジム改修工1基 通常

47 みなせ児童遊園地外２公園遊具改修工事 三屋外 第 3 四半期 4 か月 造園
みなせ児童遊園地　鉄棒改修工1基
さんのうした西公園　鉄棒改修工1基
きたばら児童遊園地　ロッキング遊具改修工1基

通常

48 保健福祉センター２階内装改修工事 緑町 第 1 四半期 4 か月 建築一式 事業者の移転に伴う内部改修工事 通常

49 鶴巻排水機場トイレ設置工事 鶴巻 第 1 四半期 4 か月 建築一式 トイレの新築工事 通常

50
クアーズテック秦野カルチャーホール（文化会館）特定天井等
改修工事

平沢 第 2 四半期 9 か月 建築一式
特定天井の改修、天井改修に伴う付帯設備の改修、舞台音
響の改修工事 通常

51 北小学校給食室改修工事 菩提 第 2 四半期 3 か月 建築一式 給食室内の床等の改修工事 通常

52 本町小学校屋内運動場床改修工事 文京町 第 2 四半期 3 か月 建築一式 屋内運動場の床改修工事 通常

53 渋沢中学校格技室床改修工事 渋沢 第 2 四半期 3 か月 建築一式 格技室の床改修工事 通常

54 鶴巻温泉弘法の里湯浴室天井修繕工事 鶴巻北三丁目 第 2 四半期 3 か月 建築一式 山湯の天井部分改修工事 通常

55 消防本部庁舎仮眠室個室化改修工事 曽屋 第 2 四半期 6 か月 建築一式 仮眠室の個室化改修工事 通常
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令和７年度公共工事発注予定表

工事等の概要№ 工　事　名　称 場　　　所 発注時期 工期 工事種別 評価項目等対象

56 消防団車庫待機室新築工事（第６分団第５部） 渋沢 第 2 四半期 6 か月 建築一式 既存消防団車庫・待機室の解体及び新築工事 通常

57 鶴巻分署オーバースライダー修繕工事 鶴巻 第 3 四半期 3 か月 建築一式 車庫オーバースライダーの改修工事 通常

58 メタックス体育館はだのメインアリーナ床改修工事 平沢 第 3 四半期 3 か月 建築一式 メインアリーナの床補修工事 通常

59 緑水庵トイレ等修繕工事 簔毛 第 3 四半期 3 か月 建築一式 既存トイレの改修工事 通常

60 堀山下浄水場発電設備更新工事 堀山下 第 1 四半期 12 か月 電気 非常用発電機の更新 通常

61 保健福祉センター直流電源装置整流器更新工事 緑町 第 1 四半期 10 か月 電気 直流電源装置の整流器の更新工事 通常

62 鶴巻温泉弘法の里湯高圧引込設備更新工事 鶴巻北三丁目 第 1 四半期 9 か月 電気 高圧引込設備の更新工事 通常

63 鶴巻温泉弘法の里湯及び宮永岳彦記念美術館照明設備更新工事 鶴巻 第 1 四半期 5 か月 電気 施設照明のLED化工事 通常

64 みどりこども園照明設備更新及び遊戯室天井改修工事 緑町 第 1 四半期 5 か月 電気 施設照明のLED化工事及び天井改修工事 通常

65 すえひろこども園照明設備更新工事 末広町 第 1 四半期 5 か月 電気 施設照明のLED化工事 通常

66 渋沢公民館高圧引込設備更新工事 渋沢上二丁目 第 1 四半期 9 か月 電気 高圧引込設備の更新工事 通常
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令和７年度公共工事発注予定表

工事等の概要№ 工　事　名　称 場　　　所 発注時期 工期 工事種別 評価項目等対象

67 羽根取水場ポンプ始動器修繕工事 羽根 第 2 四半期 8 か月 電気 取水ポンプ用始動器の更新 通常

68 久保取水場外２施設発電機始動用蓄電池修繕工事 寺山外 第 2 四半期 8 か月 電気 非常用発電機の始動用蓄電池の更新 通常

69 図書館照明設備更新工事 平沢 第 2 四半期 6 か月 電気 施設照明のLED化工事 通常

70 消防本部庁舎照明設備更新工事 曽屋 第 2 四半期 6 か月 電気 施設照明のLED化工事 通常

71 カルチャーパーク陸上競技場外2施設照明更新工事 平沢 第 2 四半期 6 か月 電気
野球場及び陸上競技場のナイター照明以外の施設照明のLED
化工事 通常

72 NITTANパークおおね温水プール棟他照明設備更新工事 鶴巻 第 3 四半期 6 か月 電気 施設照明のLED化工事 通常

73 大根公民館照明設備更新工事 南矢名三丁目 第 3 四半期 6 か月 電気 施設照明のLED化工事 通常

74 はだの歴史博物館照明設備更新工事 堀山下 第 3 四半期 6 か月 電気 施設照明のLED化工事 通常

75 第１号公共下水道汚水マンホールポンプ制御盤更新工事 曽屋外 第 1 四半期 9 か月 電気通信 汚水ポンプ制御盤の更新 通常

76 防災行政無線操作卓更新工事 曽屋 第 2 四半期 7 か月 電気通信
消防本部の操作卓を消防指令センターへ移設及び関連設備
の更新工事 通常

77 防災行政無線（固定系）屋外子局建替工事 蓑毛 第 2 四半期 6 か月 電気通信 マスト交換、必要機材等の更新工事 通常
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令和７年度公共工事発注予定表

工事等の概要№ 工　事　名　称 場　　　所 発注時期 工期 工事種別 評価項目等対象

78 下大槻二タ子送水管改良工事 下大槻 第 1 四半期 11 か月 水道施設 DIPφ700mm  L=15.0m 通常

79 堀山下子の神沢配水管拡張工事（その２） 堀山下 第 1 四半期 10 か月 水道施設 増圧装置　１式 通常

80 堀山下子の神沢配水管拡張工事 堀山下 第 1 四半期 10 か月 水道施設 HPPEφ75・50mm　L=180.0m 通常

81 立野台三丁目送水管改良工事 立野台三丁目 第 1 四半期 7 か月 水道施設 DIPφ500mm  L=40.0m 通常

82 鶴巻南四丁目配水管改良工事 鶴巻南四丁目 第 1 四半期 6 か月 水道施設 HPPEφ150mm　L=320.0m 通常

83 平沢八ノ窪配水管拡張工事 平沢 第 1 四半期 5 か月 水道施設 HPPEφ75mm　L=130.0m 通常

84 上大槻送水ポンプ場整備工事（令和７年度継続費設定） 上大槻 第 2 四半期 37 か月 水道施設 ポンプ場の整備 通常

85 蓑毛配水場及び尾尻端取水場点検口蓋修繕工事 蓑毛外 第 2 四半期 5 か月 水道施設 配水池の点検口蓋の更新 通常

86 今泉金井場送水管及び配水管改良工事 今泉 第 2 四半期 7 か月 水道施設
DIPφ500mm  L=50.0m
DIPφ200mm  L=90.0m 通常

87 上大槻地蔵ノ脇送水管改良工事 上大槻 第 2 四半期 7 か月 水道施設 DIPφ500mm  L=100.0m 通常

88 千村四丁目配水管改良工事 千村四丁目 第 2 四半期 6 か月 水道施設 DIPφ350mm  L=140.0m 通常
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89 堀山下下川原導水管改良工事 堀山下 第 2 四半期 6 か月 水道施設 HPPEφ150mm L=300.0m 通常

90 下大槻峰ノ上送水管改良工事 下大槻 第 2 四半期 6 か月 水道施設 DIPφ300mm L=20.0m 通常

91 東田原桐ケ窪導水管及び配水管改良工事 東田原 第 2 四半期 4 か月 水道施設
HPPEφ100mm L=10.0m
HPPEφ 75mm L=20.0m 通常

92 名水はだの富士見の湯三方弁交換修繕工事 曽屋 第 1 四半期 4 か月 管 機械室三方弁の交換修繕工事 通常

93 市役所本庁舎給排水管等更新工事 桜町一丁目 第 2 四半期 6 か月 管 本庁舎湯沸室系統の給排水管の更新工事 通常

94 市営入船住宅外壁塗装及び屋上防水工事 入船町 第 2 四半期 6 か月 塗装 屋上防水及び外壁塗装工事 通常

95 表丹沢野外活動センター外壁塗装工事 菩提 第 3 四半期 4 か月 塗装 宿泊棟・活動棟の外壁塗装工事 通常

96 東小学校北棟及び渡り廊下屋上防水改修工事 寺山 第 2 四半期 4 か月 防水 校舎の屋上防水工事 通常

97 堀川公民館外壁改修工事 堀川 第 2 四半期 6 か月 防水 外壁タイルの剥落防止及び塗装改修工事 通常

98 六間配水場流量計設置工事 曽屋 第 1 四半期 10 か月 機械器具 流量計の新設 通常

99 第１号公共下水道汚水マンホ－ルポンプ水位計更新工事 曽屋外 第 1 四半期 10 か月 機械器具 汚水ポンプ水位計の更新 通常
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100 第１号公共下水道汚水マンホ－ルポンプ更新工事 下大槻外 第 1 四半期 10 か月 機械器具 汚水ポンプの更新 通常

101 岩井戸取水場外ポンプ設備更新工事 下大槻外 第 1 四半期 8 か月 機械器具
取水ポンプ設備等の更新（岩井戸取水場、向原取水場、本
町第９取水場、渋沢送水ポンプ場） 通常

102 第１号公共下水道汚水マンホ－ルポンプ自家発電設備更新工事 東田原 第 1 四半期 9 か月 機械器具 自家発電設備の更新 通常

103 雨水排水ポンプ及び水位計更新工事 鶴巻南四丁目外 第 1 四半期 9 か月 機械器具 雨水排水ポンプ及び水位計の更新 通常

104 八沢大久保配水場外計装設備更新工事 八沢外 第 1 四半期 7 か月 機械器具 工業計器（流量計、水位計）等の更新 通常

105 堀山下浄水場浄水設備更新工事（継続費設定） 堀山下 第 1 四半期 17 か月 機械器具 浄水設備等の更新（ろ過設備制御装置、薬注設備等） 通常

106 雨水排水ポンプ修繕工事 鶴巻北一丁目 第 2 四半期 8 か月 機械器具 雨水排水ポンプの修繕 通常

107 第１号公共下水道汚水マンホ－ルポンプ水位計修繕工事 新町外 第 2 四半期 8 か月 機械器具 汚水ポンプ水位計の修繕 通常

108 地下水注入設備ろ過機等修繕工事 曽屋 第 2 四半期 6 か月 機械器具 不二家注入井のろ過機設備、電気設備の修繕 通常
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